

## Notitie: gewenste aanpassingen in de Witte kerk

In 2020 start de Witte Kerk met het uitvoeren van aanpassingen aan de Witte Kerk. Daarvoor is een stappenplan ontwikkeld:

- Presenteren/ bespreken van het plan zowel in- als extern
- Suggesties verwerken en opstellen haalbaarheidsonderzoek
- Aantrekken deskundige(n) voor schetsplan en kostenraming
- Doorlopen van het vergunningen traject
- Initiëren van acties voor een kostendekkend verhaal
- Uitwerken van de plannen
- Traject voor vergunningen/ procedures
- Uitwerken plan voor aanbesteding
- Realisatie
- 



Stichting Monument Witte Kerk heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van de Witte Kerk en de inventaris daarvan, alsmede het uitvoeren van werkzaamheden daarvoor en het voeren van de exploitatie.

KvK nr. 55437737 • ANBI nr. 8517856 • Bank: NL63RABO0101.2961.18  
t.n.v. St. Monument Witte Kerk Heiloo • [www.wittekerk-heiloo.nl](http://www.wittekerk-heiloo.nl)



## Overzicht van de uit te voeren werkzaamheden

### In uitvoering genomen

#### 1. Aankoop nieuwe stoelen kerkzaal

Er is een commissie “stoelen” samengesteld onder leiding van Peter de Laat. De eerste oriënterende gesprekken vinden plaats. De stoelen worden aangekocht door de Protestantse Gemeente Heiloo (PGH).

#### 2. Kroonluchters en ander koperwerk

Er is offerte aangevraagd voor het elektrisch takelen van de 2 kroonluchters in de kerkruimte. Hierdoor wordt het vervangen en aansteken van de kaarsen eenvoudiger en veiliger. Nadat die constructie, die op de zolder wordt gemonteerd, is aangebracht worden de kroonluchters gerestaureerd en gepoetst. Ook de lezenaar, de doopbogen en de houder van het doopfont krijgen een opknapbeurt.

#### 3. Sarcofaag

De sarcofaag van de Witte kerk is opgehaald bij de abdij van Egmond en schoongemaakt door een steenhouwer. Er wordt nu een onderstel geconstrueerd met een bovenplaat van hardglas. Zodra deze gereed is kan de sarcofaag in de toren of kerkzaal worden geplaatst. De onthulling kan plaatsvinden in januari 2020.

#### 4. Het grote orgel en de balustrade naast het orgel worden opnieuw geschilderd

Onlangs is er een kleurenonderzoek gedaan naar de historische kleuren van het orgel. Zodra deze rapportage en het advies gereed is, kan de nieuwe kleur voor het orgel worden bepaald en opdracht worden gegeven voor het schilderen van orgel en balustrade. Financiële middelen zijn beschikbaar.

#### 5. Elektrische bekabeling kerk

De bestaande elektrische bekabeling is (gedeeltelijk) verouderd. Het periodiek uitvoeren van een doormeting van de elektrische installatie is zeer gewenst. Er is inmiddels opdracht gegeven voor een inspectie van de installatie bij Inspectro Amsterdam.



## Top 20 bouw wensen voor 2020-2021

### 1. **Vlonders kerkvloer**

De ergste schade aan de houten vlonders in de kerkzaal is onlangs verholpen. Er is onderzoek gewenst naar de toekomstige indeling van de kerkzaal. De huidige plaats van de vlonders speelt daarbij een belangrijke rol. Onder de houten vlonders ligt (iets verlaagd) een werkvloer van beton. Aandachtspunt is de aanwezigheid van de ringleiding langs het plankier.

### 2. **De benedenruimte, foyer en keuken herinrichten**

De entree, foyer, garderobe en keuken zijn voor het toekomstig gebruik, onpraktisch ingericht. Zonder het monumentale karakter van het gebouw aan te tasten is het mogelijk de huidige garderobe/opslagruimte en de keuken herin te richten. Hierdoor kan een praktische, representatieve ruimte ontstaan die bijdraagt tot vergroting van de multifunctionaliteit en verfraaiing van het gebouw.

### 3. **Verplaatsing hekwerken**

Hiervoor dienen de hekwerken, die achter de pilaren staan opgesteld, te worden verplaatst. Wellicht kunnen die boven een afscheiding vormen achter de amfiteatrisch opgestelde zitplaatsen ter weerszijden van het orgel. De 4 houten, gemarmerde pilaren beneden komen daardoor ook beter tot zijn recht. De nieuwe stoelen dienen anders te worden opgeslagen. Dat kan in de toekomst alleen beneden. Dat vraagt opslagruimte.

### 4. **Keukenfaciliteiten moderniseren**

Het is wenselijk een inventarisatie te doen en een wensenpakket op te stellen voor de modernisering van de keuken/pantry.

Voordelen: Minder zicht op het aanrecht vanuit de foyer en kerk, meer opbergruimte en een betere, eigentijdse uitgiftebalie.

Hierbij dient ook aandacht te zijn voor de een ruimte t.b.v. kaartverkoop.

### 5. **Toiletgroep vergroten**

Het is wenselijk de toiletgroep te verruimen met een invalidentoilet.

De moeite waard te onderzoeken of hiervoor subsidie mogelijk is.



Wellicht kan het toilet beneden geschikt worden gemaakt voor invalidentoilet en kunnen er op de verdieping, recht boven de bestaande toiletten, enkele toiletten worden gerealiseerd.

**6. Consistorieruimte herinrichten**

Deze ruimte wordt nu voornamelijk gebruikt als kleedruimte door en voor musici. Voorts is de verleiding groot deze ruimte te gebruiken als opslagruimte. Er zou onderzoek gedaan kunnen worden naar een vorm van verhuur aan derden van deze ruimte. Aandachtspunt daarbij is het aanbrenge van een apart te bedienen verwarming in de consistoriekamer.

**7. Entreeruimte in de toren**

Tijdens een overleg met de gemeente (mevr. Anita van Breugel) kwam het representatiever maken van de torenruimte aan de orde. Dit in verband met de mogelijke plaatsing van de sarcofaag in de toren. De twee delen van bovenplaten van sarcofagen die hoger in de toren staan kunnen ook naar beneden worden gebracht en museaal worden opgesteld. De verwarming zou hierop aangepast moeten worden. Er is een schets beschikbaar voor de realisatie van dit plan.

**8. Verlichting kerkzaal optimaliseren**

Er hangen op dit moment ca 30 armaturen voorzien van 80 watt lampen in de kerkzaal, De kwaliteit van de armaturen en het stroomverbruik is verouderd. Op de gebinten staan meerdere spots van elk 500 watt halogeen. Die verlichting is niet goed uitgebalanceerd en vraagt veel energie. De verlichting in de entreerimte/keuken laat eveneens te wensen over en is onvoldoende. In de hal in de toren hangt een verouderd armatuur. Mede in het kader van het representatiever maken van de hal in de toren is het aanbrenge van bijpassende armaturen gewenst. Er is een afstudeerscriptie geschreven over de verlichting van de Witte Kerk door Charlotte van der Meulen. Deze eindscriprie gebruiken wij bij herontwerpen van het verlichtingsplan.

**9. Ontsluiting bovenverdieping**

De bovenverdieping wordt nu ontsloten door middel van een smalle, steile trap met 2 kwarten. De trap staat achter de keukenruimte. Het is noodzakelijk de bovenverdieping beter/veiliger te ontsluiten als de ruimten boven aangepast en intensiever gebruikt gaan worden. Een rechte, gemakkelijk beloopbare trap is dan zeer gewenst.





**10. Bovenverdieping herinrichten**

Bovenruimte (achter het grote orgel) wordt de laatste jaren voornamelijk gebruikt als opslagruimte en doorgang naar de toren. Deze ruimte heeft echter potentie om aan te passen en geschikt te maken als multifunctionele verhuurbare ruimten. Direct achter de balustrade kunnen 3 rijen stoelen amfiteaters worden gehandhaafd. Dat levert ca 30 extra zitplaatsen op. Daarachter kunnen 2 ruimten worden gecreëerd die verhuurd/gebruikt kunnen worden aan/door groepen. Van belang is dat zowel de verlichting als de verwarming hierop wordt aangepast.

**11. Akoestiek in de kerk.**

De akoestiek in de kerk is goed. Het is van belang, als er aanpassingen plaatsvinden, dat de kwaliteit van de akoestiek bewaakt wordt. De vlonders waar de stoelen op staan werken mee aan een goede akoestiek!

**12. Raambekleding**

Aan de zuidzijde van de kerkzaal hangen voor 3 ramen gordijnen. Deze zijn verouderd en de lengte correspondeert niet met de muuropeningen. Eigentijdse gordijnen, in samenspel met meer eigentijdse verlichting, is gewenst. Voor het vertonen van film of video is het aanbrengen van verduisteringgordijnen een welkome voorziening.

**13. Klimaatverbetering.**

Er is behoefte aan verbetering van de isolatiewaarde van het glas in lood raam in het koor. In de winter wordt vaak tocht ervaren in die ruimte. Ook zijn er klachten over de wisselende luchtvochtigheid in de kerk. Voor de stemzuiverheid van de in de kerk aanwezige muziekinstrumenten is dit zorgelijk.

Als er meerdere afzonderlijk te verhuren ruimten worden gecreëerd in de kerk, is aanpassing van de warmtevraag op verschillende momenten in verschillende ruimten een must.

**14. Flexibele scheidingwanden.**

Het is wenselijk te investeren in flexibele scheidingwanden, te gebruiken bij exposities (Hierdoor ontstaat er meer wandlengte ten behoeve van het ophangen van kunstwerken). Deze flexibele wanden kunnen ook dienen als verplaatsbare compartimentering van ruimten.

**15. Verrijdbare vitrines en plantenbakken.**

Voor de aankleding van de kerkruimte is de aankoop van een aantal vitrines waarin waardevolle spullen geëxposeerd kunnen worden een welkome verrijking.



Het verdient ook aanbeveling voor de aankleding op een aantal plaatsen in de kerkzaal, grote bakken met planten te plaatsen.

**16. Geluidsinstallatie.**

Er is een goed functionerende geluidsinstallatie aanwezig. Maar toch komt het regelmatig voor dat een microfoon of luidspreker het niet goed doet. Aandacht hiervoor en uitbreiding van de installatie heeft prioriteit. Als de keukenruimte indeling wordt aangepast zou de geluidsapparatuur in een verrijkbare, af te sluiten kast kunnen worden geplaatst.

**17. Podium in de kerk.**

Er is een mobiel podium aanwezig in de kerk. Ergonomisch is het niet langer acceptabel dit zware podium met regelmaat op te bouwen en weer af te breken. Investeren in een nieuw, lichtgewicht podium is gewenst.

**18. Ontsluiten van de grafkelder in het kerkkoor.**

In het koor van de kerk bevindt zich een gemetselde grafkelder met een ribloos kruisgewelf. De plattegrond van de kelder is ca 2,8 x 4,1 m. De hoogte is maximaal 1.9 m. Aan de noordzijde van de kelder bevindt zich een toegangstrap met steile treden. De grafkelder is in opdracht van de familie Cats gebouwd omstreeks 1650. Het zou een bezienswaardig, attractief element zijn als de grafkelder visueel toegankelijk/zichtbaar wordt gemaakt.

**19. Isoleren tongewelf**

In het kader van duurzaamheid is een onderzoek naar het beter isoleren van het tongewelf de moeite waard. Op dit moment ligt er een dunne glaswol deken op het tongewelf uitgerold. Op meerdere plaatsen dekt de isolatie het gewelf niet meer. Een onderzoek naar verbetering van de situatie is gewenst.

**20. Herinrichting buitenruimte**

De buitenruimte voor de kerk/toren wordt betrokken bij de uitwerking van de plannen voor de herinrichting van het Looplein die in opdracht van de gemeente wordt gemaakt. Het is wenselijk als de ruimte vóór de toren, het entreepad buiten het hek en hek en muurtje in de plannen worden betrokken. Groene elementen zijn welkom. Ook de Waterput kan manifester worden geïntegreerd in het geheel.

Aart de Wit  
[aartdewit7@gmail.com](mailto:aartdewit7@gmail.com)  
06-13924199

Stichting Monument Witte Kerk heeft ten doel het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud van de Witte Kerk en de inventaris daarvan, alsmede het uitvoeren van werkzaamheden daarvoor en het voeren van de exploitatie.

KvK nr. 55437737 • ANBI nr. 8517856 • Bank: NL63RABO0101.2961.18  
t.n.v. St. Monument Witte Kerk Heiloo • [www.wittekerk-heiloo.nl](http://www.wittekerk-heiloo.nl)

